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e Une réhabilitation « a plusieurs étages » :

e Sols de surfaces a machefers,

e Sols sieges de la biodiversité

e Sols intermédiaires a  vestiges
industriels et archéologiques,

e Sols profonds a pollution organique ;

> Vers un nouveau sol
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Sols de surface a machefers

* Machefers et remblais de machefers

* Tranche 0 a -3m au maximum (ZNS) sur 20ha
(volume > 45 000m3)

* Fortes concentrations en ETM (Plomb, Cuivre,
Zinc), bioaccessibles mais faiblement lixiviables

* Réhabilitation par  terrassement/tri pour
regroupement/stockage sur deux zones non
construites en bordure de site
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Sols sieges de la biodiversiteé

Cycle de vie de I'azuré du serpolet :
Ce cycle présente les périodes habituelles d'observation des différents stades de développement

¢ Azuré du Serponet : Mois jonv féwr. mars avri mal juin juil aolt sept oct nov déc

* Papillon a habitat associé a sa plante-hote, I'origan et se
développant grace a des fourmis-hote.

* Mesures d’évitement (sanctuarisation d’une zone de 6
2 7
OOO m 4 non pO”uee)’ CHENILLE DANS LA

* Expérimentation de déplacement de I'habitat FOUBMIERE

* Travaux de défrichement de septembre a novembre

* Opérations de déplacement de I’habitat du papillon entre
décembre et février

e Odontite de Jaubert:

* Décapage sur 10 a 20 cm des 55 000
m? de sols comprenant les graines
d’Odontite entre septembre et mars

* Régalage sur site (environ 4 ha, dont
confinement) et hors site (13 ha)
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Sols intermédiaires a vestiges industriels

* Vestiges industriels (fosses d’entretien des loco,
cuves, canalisations carburants, parc a charbon...)

* Tranche 0 a -5 m au maximum (ZNS) — calcaire
fracture

* Contaminations hydrocarbures et ETM

* Biodégradabilité incertaine

* Réhabilitation par terrassement/tri (désamiantage)
puis élimination hors site

empaté, déchets amiantés, bétons pollués

» 6000 tonnes terrassées, 3550 tonnes de terres
hydrocarburées évacuées en filieres hors site
(>800ppm) apres tri/analyse sur site sur aire
dédiée par lot de 50m3

» Travaux réalisés par @ ORTEC
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Sols intermédiaires a vestiges archéologiques

* 2004 : villa gallo-romaine gallo-romaine
occupée entre le ler et le Ve s. de notre <=
ere

HE

* 2021 : découverte de vestiges
d’occupations du premier age de Fer <—
(-800 a 0).

1a structure de combustion St 137

EN
MINISTERE
DE LA CULTURE

» Travaux réalisés par i
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Sols profonds a pollutionlp

Zone de battement de nappe (entre -9 et
-11m de profondeur)

LNAPL (diesel/fioul domestique),
épaisseur cm/dm

Essais : bail down
test/pompage/pompage-écrémage

Réhabilitation de mars 2023 a octobre
2024, par technique de
pompage/écrémage (apres essais)

Objectif : asymptote de récupération/film

Quelques chiffres :
* 11 puis 20 puits de pompage écrémage,
* Environ 10 400 m? de surface équipée

¢ 78 000 m? d’eau pompée (traitée/rejetée)
pour 10 m3 d’hydrocarbures purs éliminés
hors site

* Rejet des eaux traitées dans bassin d’orage et
fosse d’entretien de locos en amont

27/03/2025
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Dispositif de dépollution envisagée
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& Ouvroges de surveillance

> Travaux réalisés par ~ COLAS
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De la nécessité d’une
refonctionnalisation des sols

¢ a8 ovtoall staviliséice Bongraine
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Reconstituer un sol fertile

* Besoins en sols fertiles
* 57000 m?3
* Une absence de sols fertiles en place apres dépollution

ESTI-I'IATIDN DES ZONES DE STO

NER.D'ANDAINS | ORIENTATION

 Définition des itinéraires techniques et des modalités de R
mise en ceuvre wer [ | oo
* Différents profils et type de sols ont été définis en fonction du projet ::: ‘ffff: 9
paysager -
* Définition des modalités de stockage s ik K y
* Dimensionnement des plateformes de traitement de terres o [oomams e [ 0> R 1
* Approche économique des couts - : e > m;“m\ 74

* Volonté de reconstituer des sols (technosols)...mais :
* Etude de gisements
* Peu de terres excavées et autres matériaux dans un rayon de 30 km

 Difficulté d’avoir une cohérence entre les phasages de disponibilités
des matériaux

* Un statut administratif complexe des plateformes (ICPE)

Fleur de
» Travail en collaboration avec ;":L

2N
W
S0LS ET NATURE EN VILLE
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S’intégrer dans une démarche d’économie circulaire

* Au final, valorisation de terres végeétales excavees d’autres opérations d'aménagement

Récupération des excédents importants de terres végétales d’autres ZAC a proximité

Malgré la difficulté d’avoir une cohérence entre les phasages, nécessité d’avoir des stockages
tampons ou mise en place des terres végétales avec pré-ensemencement

Mesures agropédologiques mais également physico-chimiques des terres entrantes (levée de
doute) = uniguement des terres excavées non issues de sites et sols pollués

Modalités de tracabilité de terres et définition des valeurs seuils des terres excavées en vue de
leur réutilisation

Convention de cession des terres excavées non issues de sites et sols pollués
Regles de mise en ceuvre des terres ou de leur stockage

Plan de récolement de mise en ceuvre des terres.

Adaptation de |la palette végétale au sol calcaire

=» Une approche technique mais également juridique et contractuelle.

Fleur de
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» Travail en collaboration avec i
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ACCELERONS LA TRANSFORMATION ECOLOGIQUE

Merci de votre attention

g.urvoy@eodd.fr— 06 73 41 6757
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