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Expérimentation pour la 
création de sols fertiles –
ZAC La Clairière à Bron (69)
Par Laurent Legendre, Sce
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Ancienne caserne de gendarmerie de l’Etat, la ZAC La Clairière porté par
l’aménageur Lyon Métropole Habitat : elle est située à Bron le long du
périphérique lyonnais sur 16 ha.

SCE intervient au côté du paysagiste BASE sur une mission complète
de MOE des espaces publics et pilote la mission OPC Urbain de la ZAC.
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Malgré un site existant partiellement végétalisé dans sa 
partie sud, le projet urbain est déficitaire et consommateur 
de terre végétale. 

Conscient de la raréfaction de la ressource, nous avons 
proposé à la maîtrise d’ouvrage une équipe pilotée par SCE, 
avec le paysagiste BASE et l’Université de Lorraine pour 
une expérimentation.

Photo aérienne en 2020 après démolition

Prélèvements avec l’Université de Lorraine en 2018

Le projet d’espaces publics nécessite 
12 000 m3 de terre végétale.
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Le travail sur le phasage de la ZAC nous a permis d’identifier une zone pouvant être « immobilisée » plusieurs
années sans servir pour les projets immobiliers ou pour le stockage des chantiers.

Décision après COVID et
changement de chef de
projet de la MOA :

Utilisation d’une 
emprise de 4 000 m² 

jusqu’à fin 2023
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En mai 2021, nous réalisons plusieurs sondages en surface et en profondeur correspondant à différents sous-
secteurs du site identifié.

Très faible activité microbienne.
Appréciation générale : Des 
critères à redresser pour 

améliorer la fertilité globale.
Etat organique : De faible niveau 

à évolution difficile.
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En septembre 2021, nous réalisons sur 2 jours les travaux suivants :

• Décompactage du sol en profondeur sans mélanger les horizons ;
• Evacuation des plus gros blocs ;
• Apport de compost sur plusieurs centimètres (5 à 6 kg/m²)
• Apport de cornaille ;
• Apport de broyat ;
• Hersage de la surface ;
• Semis d’engrais verts (7 g/m²).
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En avril 2022, un premier constat visuel permet d’observer un bon développement végétatif,
tout en restant hétérogène. La MOA en profite pour communiquer sur le site internet du projet.
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Le mélange utilisé est composé de graminées, de légumineuses et de crucifères. Il a pour but un développement
racinaire important avec la captation de l’azote de l’air par les plantes pour son intégration dans le sol par la
décomposition ultérieure des racines.

• 25% d’avoine, 
• 25% de seigle fourrager
• 30% de pois fourrager
• 15% de trèfle incarnat
• 5% de radis fourrager
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En octobre 2022, 2 jours de travail permettent les travaux suivants :

• Broyage du couvert végétal ;
• Analyse de sols intermédiaire ;
• Nouvel épandage de compost sur les zones les moins fertiles ;
• Travail du sol à la herse rotative ;
• Nouveau semis d’engrais verts identique.
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En novembre 2023, le bilan de l’expérimentation est réalisé avec l’ensemble des partenaires lors d’une visite de site
avec des derniers résultats.

Les résultats sont au-delà des attentes. Le premier horizon sur 20 cm en moyenne peut être décapé pour être
utilisé dans le projet d’espaces publics.

800 m3 de sols fertiles ont été créés en 2 ans, soit 7% des besoins. 
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Le résultat en laboratoire montre que les zones les moins fertiles initialement présentent un meilleur résultat final.
L’amélioration de la fertilité est néanmoins présente sur l’ensemble des 4 000 m².

Eléments
Résultats 
d'analyse 
Mai-2021

Résultats d'analyse
Oct-2022

Résultats d'analyse
Oct-2023

Profondeur de 
prélèvement (cm)

10 10 10
90
50

130
100

Saturation (%) >100 >100 >100
6,6 7,1

pH eau
6,1 6,6

pH KCl  acidité de 
réserve

8,45 8,09 7,92

22 28

2,17 3,25

Azote N organique 
(g/Kg)

0,67 1,33 3,01

9,00 11,00

C/N  (Corg / N org) 21,19 11,28 8,65

IAM  (intensité 
d'activité 
microbienne)

4 8 14

12 18

Matières organiques 
(g/Kg)

131,76

222,19

Et
at

 o
rg

an
iq

ue

Teneurs 
souhaitables

Menu T_T4
CEC (meq /kg) (Taille 
du réservoir à 
minéraux)

Calcaire total (g/Kg)

Calcaire actif (g/Kg) 45,63

8,78

95,24

8,278,41

42,24

24,38

171,1299,76

121,90

Et
at

 a
ci

di
té

44,7225,824,42

Les commentaires du laboratoire :

« Une parcelle qui retrouve dans son 
ensemble une certaine uniformité avec des 

paramètres généraux de fertilité en 
hausse sur tous les tableaux. Un PH 

encore très basique induit par un sol très 
calcaire, à maintenir stable. Il faudra 
maintenant espacer les apports en 

matière organique ou réduire la quantité. »
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L’aspect économique est aussi intéressant à analyser :

- 15 000€ HT pour la mission de suivi de l’expérimentation (dont 6 000€ HT pour Sce)
- 20 000€ HT de réalisation de travaux
- 3 000€ HT d’analyse en laboratoire

Soit un total de 38 000€ HT sur 3 ans  

Un ratio global de 47,5€ HT/m³

Un ratio sur les travaux uniquement de 25€ HT/m³

A comparer au 21€ HT/m³ pour la fourniture et mise en œuvre de 
terre végétale dans le cadre d’un marché de plantations,
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Quelques commentaires en synthèse sur les éléments clés de la réussite :

• Le décompactage du sol en profondeur amène de l’air ;
• Le choix des graines avec des systèmes racinaires performants ;
• 1 année aurait été insuffisante, 2 années d’immobilisation sont nécessaires ;
• Une démarche collective avec MOA, MOE et entreprise ;

Et des axes d’amélioration :

• Utiliser un broyeur à cailloux dans la phase initiale pour maîtriser la granulométrie en sortie ;
• Analyser le nombre de lombric dans le sol et son évolution dans le temps ;
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